
Gesamtübersicht

Schulraumplanung

Dulliken 2022-2029

Planungsstand

August 2024



2022 2023 2024 2025

27.06.2022
a.o. Gemeinde-

versammlung

Neubau Schulhaus Langmatt 2 und Kindergarten Gassacker

Bauprojekt
Schulhaus Langmatt 2 und Kindergarten Gassacker

Realisierung (Frühling 2024 bis Frühling/Sommer 2026)
Schulhaus Langmatt 2 und Kindergarten Gassacker

Bauprojekt
Totalsanierung Altes Schulhaus

CHF

19.6
Mio.

CHF

10.2
Mio.

Vorprojekt und 

Kostenschätzung (+/- 15%)
Totalsanierung Altes Schulhaus

09.12.2024
Gemeinde-

versammlung

Totalsanierung

Altes Schulhaus

2

Neubau

Schulhaus und

Kindergarten

1



2026 2027 2028 2029

Sanierung Altes Schulhaus und Schulhaus Kleinfeld

Realisierung
Totalsanierung Altes Schulhaus

Realisierung
Sanierung Schulhaus Kleinfeld

August 2027
Wiederbezug

Altes Schulhaus

Bauprojekt
Totalsanierung 

Altes Schulhaus

Bauprojekt
Sanierung Schulhaus Kleinfeld

Sommer 2028
Kredit Sanierung

SH Kleinfeld

August 2029
Wiederbezug

SH Kleinfeld

Schulbetrieb Unterstufe im SH Kleinfeld

Nutzung SH Kleinfeld 

für Spielgruppe, 

Logopädie, Tages-

strukturen

CHF

5.5
Mio.

CHF

1.4
Mio.

Frühling / 

Sommer 2026

Bezug neues 

Schulhaus und 

Kindergarten

Sanierung 

Schulhaus

Kleinfeld

3
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